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Objekti, ki sestavljajo grajeno okolje, se spreminjajo skozi čas skoraj tako, kot se spreminja 
človek. Sčasoma materiali zastarajo, stavbe se poškodujejo in propadajo. Zaradi njihove 
vrednosti, ki jo je smotrno ohraniti, pa tudi zaradi nenehno spremljajočih se zahtev 
uporabnikov, objekte nenehno obnavljamo, jih vzdržujemo in dograjujemo. To je možno tudi 
zaradi vedno boljše tehnologije gradbenih in inštalacijskih materialov, ki jih ponuja tržišče. 
Pri obnovi se torej srečamo z raznovrstnimi izzivi, ki jih tudi moramo različno obravnavati. 
  
Pri gradbeni sanaciji in rekonstrukciji zgradb in prenovi objektov se pogosto pojavljajo 
problemi, saj je veliko objektov iz različnih vzrokov slabo vzdrževanih, nekateri objekti 
novejšega datuma pa so zgrajeni s "skritimi napakami", ki jih projektant ne predvidi in se 
posledično lahko investicija zelo podraži. Ugotovimo lahko, da uspešna obnova obstoječega 
objekta temelji le na temeljiti analizi obstoječega stanja, kakovostna in trajna rešitev pa lahko 
temelji le na ustreznih, pravočasnih in tehnično pravilno izbranih postopkih ter uporabi 
ustreznih materialov. 
 
Namen naloge je prikazati tehnologijo gradnje ter izdelavo terminskega plana za posamezni 
segment, s katerim naj bi obnova gradbenega objekta potekala kar najbolj tekoče. V primeru 
pravilno izbranih zaporedij del se skrajša čas izvedbe objekta, delovna sila ter mehanizacija je 
maksimalno izkoriščena, kar doprinese k prihranku v času in denarju. 
 
Za ponazoritev same tehnologije gradnje ter oblikovanje terminskega plana sem si izbral 
obnovo starega hotela Perla v Novi Gorici (SLIKA 1). V objektu je 105 sob, ki jih je bilo 
potrebno sanirati. Ob tem je investitor postavil dodatno zahtevo, da morajo posamezne 
dejavnosti v hotelu med prenovo nemoteno obratovati. Zato sem posvetil pozornost tudi 
odrom , ki so se uporabljali med obnovo tega objekta.  Izvajalec del je podjetje SGP Gorica 
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2 POSEBNOSTI OBNOVE 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.list RS 102/04) razume pod pojmom »gradnja« 
izvedbo gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, 
nadomestno gradnjo in odstranitev objekta. 
 
Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt 
dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled, pod izrazom 
»rekonstrukcija objekta« pa ZGO-1-UPB1 razume spreminjanje tehničnih značilnosti 
obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim 
potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in 
namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter 
izvedejo druge njegove izboljšave, kot so na primer posodobitev oz. zamenjava napeljav, 
tehnološke naprave ali opreme. 
 
Obnova objekta pomeni izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter 
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi 
ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti in namembnosti. Napeljave, tehnološke naprave 
in oprema pa se posodobi oziroma izvede druga. 
 
Prenova gradbenih objektov se v mnogih svojih karakteristikah razlikuje od  novogradnje, 
zato je potrebno zanjo prilagoditi številne organizacijske prijeme. V okviru skupnega pojma 
prenove nastopa mnogo stopenj njenega značaja, intenzivnosti in obsega, vse od 
najenostavnejših posegov, preko cele palete vmesnih stopenj, pa vse do nadvse temeljitih 
posegov, ki vsebujejo že obsežna dela rušenja. Pri prenovi  se praviloma pojavlja mnogo več 
nepričakovanih sprememb stanja kot pri novogradnji, saj lahko velikokrat vidimo 
pomanjkljivosti oz. napake objekta šele po začetku obnovitvenih del. Prav iz tega razloga za 
uspešno obnovo nujno mnogo tesnejše in bolj kontinuirno sodelovanje med vsemi udeleženci, 
tako med izvajalcem in projektantom, kot med investitorjem in projektantom. Razlike, ki se 
pojavljajo med prvotno načrtovanimi prenovitvenimi ukrepi in spremembami, ki nastanejo že 
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med potekom del, pomenijo nujno tudi zelo različne (praviloma večje) stroške in zelo različna 
trajanja prenovitvenih del. 
 
Potek prenovitvenih posegov je v organizacijskem smislu različen od novogradenj predvsem 
v naslednjem: 
- projekti prenove pogosto temeljijo na pomanjkljivih ali nezanesljivih načrtih, zato 
mnogi skriti detajli pridejo na dan šele po pričetku del. To ponavadi povzroča 
podražitev in upočasnitev del na objektu, 
- kljub skrbni pripravi prenove se dogaja, da je nujno mnogo odločitev  sprejeti šele 
med samo izvedbo, zato je delež improvizacije višji kot pri novogradnji, 
- če se morajo deli obstoječega objekta ohraniti zaradi videza, dobre kakovosti ali 
drugih zahtev (npr. Zavoda za varovanje kulturne dediščine v primeru objektov, ki 
sodijo med kulturno dediščino), tedaj pogosto ni mogoče vgrajevati cenejših izdelkov, 
ampak jih je potrebno izdelati po naročilu, 
- varnost pri delu je praviloma težje planirati, večja je ogroženost delavcev zaradi 
padcev v globino, požara in padajočih predmetov oziroma ruševin pri rušenju objekta, 
- če mora objekt med prenovo obratovati, je potrebno zagotoviti varnost in zdravo 
okolje za uporabnike. 
 
Praviloma pri prenovi nastopajo sorazmerno zamudna in draga dodatna dela zaradi motenj 
uporabnika, pa tudi zaradi režima uporabe objekta. V obravnavanem primeru je to igralniška 
dejavnost, ki je morala na zahtevo naročnika nemoteno potekati čez celotno gradnjo. Urnik 
izvajanja del in proste dneve je bilo potrebno prilagoditi naročnikovim zahtevam. Dostop do 
objekta je bilo potrebno premostiti preko dela igralnice z jekleno konstrukcijo, na katero smo 
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3 SPLOŠNO O ORGANIZACIJI GRADBENIH DEL 
 
Organizacija je strukturni rezultat postopka organiziranja na nekem fizično opredeljenem 
prostoru in v nekem časovno opredeljenem okvirju. Organiziranje je smiselno usmerjen 
postopek priprave in vodenje dela s ciljem, da se doseže čim večji učinek dela po količini in 
kakovosti ob čim bolj varčni porabi človeškega dela, energije, časa in stroškov za to delo. 
(Rodošek, 1998) 
 
Gradbena dela so proizvodni in storitveni procesi gradbenega značaja, ki imajo za svoj končni 
cilj oblikovanje gradbenih objektov. Proizvodni oziroma storitveni proces pa lahko smatramo 
kot transformacijo snovi in energije v nov proizvod z dodano vrednostjo. 
 
Organizacija gradbenih del je torej veda, ki se ukvarja z znanstveno utemeljenimi in 
izkustveno preverjenimi postopki racionalnega oblikovanja gradbenih del in poslovnih 
postopkov v gradbeništvu. 
 
V gradbeništvu poteka proizvodnja v začasnem proizvodnem obratu – gradbišču, ki ga 
uredimo za vsako gradnjo posebej. Organizacija gradbišča se pripravi vnaprej s tako 
imenovanim projektom organizacije gradnje. Ta obravnava pripravljalna dela, ki jih je na 
gradbišču potrebno izvesti, da bi gradnja potekala nemoteno in varno v skladu s predvidevanji 
projekta organizacije tehnološkega procesa gradnje, ter določa udeležence, načine dela ter 
časovno razporeditev dela. 
 
Projekt organizacije gradnje (POG) vključuje naslednjo dokumentacijo: 
- tehnično poročilo k projektu organizacije gradnje, 
- spisek potrebnega materiala, mehanizacije, opreme in delavcev, 
- organizacijsko shemo ureditve gradbišča, 
- predračun pripravljalnih del in 
- terminski plan izvedbe pripravljalnih del. 
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S terminskim planom dela, ki je eden ključnih delov POG, določimo termine za izvršitev 
aktivnosti, medsebojne povezanosti aktivnosti in vrstni red izvajanja dejavnosti. Pri izbiri 
najprimernejše tehnike za izdelavo terminskega plana moramo poznati tehnološko zahtevnost 
in cikličnost ponavljanja procesov. Če se ukvarjamo z aktivnostmi, ki imajo veliko 
medsebojno soodvisnost, je primerno izbrati mrežne tehnike planiranja, če pa imamo ciklične 
tehnološke procese, raje izberemo ciklogramsko tehniko planiranja. Ortogonalna tehnika je 
primerna za terminske plane izrazito longitudinalnih objektov. Gantogramsko tehniko 
planiranja uporabljamo v primerih tehnološke stabilnosti dela. 
 
Pred izdelavo projekta organizacije gradnje moramo preučiti: 
- gradbeno pogodbo, 
- tehnično in tehnološko dokumentacijo objekta, 
- razpoložljivost resursov in 
- lokacijske možnosti grajenja. 
 
3.1 Proučitev gradbene pogodbe 
 
Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem 
načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na 
takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, 
naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti 
sklenjena v pisni obliki, njeno vsebino pa opredeljuje Obligacijski zakonik (Ur.list RS 83/01).  
 
V gradbeni pogodbi so določeni: 
 -  pogoji za pričetek gradnje objektov, 
 -  rok izgradnje, 
 -  obveznosti izvajalca in investitorja ter 
 -  druge obveznosti. 
 
Za izvajalca so predvsem pomembni pogoji za pričetek gradnje objekta. Običajno je 
obveznost investitorja, da gradbeni objekt zakoliči in zagotovi izvajalcu pravico in možnost 
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dostopa na gradbišče. V gradbeno pogodbo običajno napišemo vse obveznosti, ki jih imata 
pogodbena partnerja in ki se razlikujejo od splošnih določil, kot so na primer Gradbene 
uzance. To so na primer: 
- investitor izvajalcu omeji prostor za izvedbo pripravljalnih del in na ta način določi 
velikost prostora, ki je izvajalcu na razpolago v času gradnje, 
- investitor v času gradnje izvaja določena dela samostojno ali z drugimi podizvajalci, 
- investitor se obveže, da bo v času gradnje objekta zagotovil izvajalcu skladiščne 
prostore, pisarniške prostore, razne komunalne in energetske priključke … 
 
Izvajalec bo uveden v posel, ko mu naročnik izroči naslednjo dokumentacijo: gradbeno 
dovoljenje in odobreno tehnično dokumentacijo v treh izvodih. 
3.2 Proučitev dokumentacije 
 
S stališča izvajalca se morajo v tehnični dokumentaciji objekta proučiti: 
 -  lokacijska dokumentacija, ki nakazuje možnosti za komunalne in energetske 
priključke začasnih objektov, naprav in strojev za energetske vire in komunalne 
naprave, 
 -  dovoljene obremenitve objekta v času gradnje, 
 - celovitost in točnost tehnične dokumentacije in 
 - dimenzije objekta za potrebe organizacijske sheme ureditve gradbišča, pravilen izbor 
mehanizacije in opreme. 
3.3 Proučitev projekta organizacije tehnološkega procesa grajenja 
 
Ta projekt določa: 
- potrebno število delavcev in njihovo kvalifikacijo, ki so potrebni za gradnjo objekta, 
- potrebno mehanizacijo in opremo, 
- sistem najracionalnejšega transporta, 
- razpored delovnih mest ter predlog za delovne operacije in delovne postopke 
proizvodnega procesa in 
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- potrebe delovnih časov za izvedbe posameznih delovnih postopkov delovnih operacij 
in delovnih procesov s plani napredovanja del, plani delovne sile, mehanizacije, 
opreme in materiala. 
3.4 Proučitev razpoložljivih delovnih sredstev in možnost njihove 
nabave 
 
Vsa potrebna sredstva za gradnjo objekta so določena v projektu tehnologije grajenja, s 
predhodnimi proučevanji možnosti graditve pa je potrebno ugotoviti, kako se dajo zagotoviti 
v temeljni organizaciji in izven nje. 
3.5 Dimenzioniranje začasnih objektov In instalacij 
 
Ko imamo na razpolago vse podatke iz predhodnih proučevanj možnosti za graditev, se začne 
dimenzioniranje provizorijev, to je začasnih objektov in naprav na gradbišču. Dimenzionirati 
jih moramo tako, da je omogočena hitra, kvalitetna in ekonomična gradnja. 
 
3.5.1 Dimenzioniranje kapacitet proizvodnih delavnic 
 
Postavljanje različnih proizvodnih delavnic na gradbišču je v današnjem času v slovenskem 
prostoru redkost. Zaradi racionalnosti raje koristimo centralne proizvodne obrate (centralna 
betonarna, centralna železokrivnica …) ali pa proizvode iz teh delavnic kupimo pri bližnjih 
dobaviteljih, če jih sami ne proizvajamo oziroma bi bil transport iz centralnih delavnic 
neekonomičen. 
 
3.5.2 Dimenzioniranje kapacitet skladiščnih prostorov in deponij 
 
Za zagotovitev nemotenega proizvodnega procesa moramo na gradbišču zagotoviti tako 
zaprte kot odprte skladiščne prostore, rabimo pa tudi odprte deponije. Velikost teh prostorov 
je odvisna od potrebne količine materiala in od časa dela, v katerem se bo material porabil. 
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Izračunamo jih lahko po enačbi, ki upošteva povprečno dnevno porabo materiala, njegovo 








knQF                                                           (enačba 1) 
 Označbe pomenijo: 
F … potrebna velikost skladiščnega prostora 
Q … skupna količina materiala 
T … število dni dela z materialom   
Q
T
… povprečna dnevna poraba materiala 
n … število dni rezerve materiala (interval dobave materiala) 
α … koeficient neenakomernosti nabave materiala 
k ... koeficient neenakomernosti porabe materiala 
q … dopustna obremenitev površine skladišča 
β … manipulativni koeficient (razmerje med neto in bruto povšino skladiščnega prostora) 
 
V kolikor je za predmetni projekt izdelan zadosti podroben in kakovosten terminski plan, 
lahko iz spremljajočih planov porabe materiala dobimo dosti bolj natančne podatke o 
predvideni porabi, kar nam služi za optimizacijo njegove nabave z vidika minimalnega 
potrebnega prostora skladiščenja.   
Vrednosti posameznih koeficientov so prikazane v preglednicah 1,2,3 in 4. 
 
Preglednica 1: Vrednost koeficienta n (Pšunder, 1987) 
VRSTA MATERIALA 
VRSTA TRANSPORTNEGA SREDSTVA 
železnica Avtomobilski transport 




20 – 25 10 – 15 8 – 12 
Les 25 – 30 15 – 20 12 
Opeka, gramoz, kamen, 
pesek, betonski elementi 
15 - 20 15 - 20 5 – 10 
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Preglednica 2: Vrednost koeficienta k in α (Pšunder,  1987) 
VRSTA DELA k α 
Manj pomembnejša dela (dela 
manjšega obsega) 1,05 – 1,15 1,10 
Zelo pomembna dela 1,15 – 1,20 1,15 
Zelo pomembna dela (dela 
večjega obsega) 1,20 – 1,30 1,20 
 
Preglednica 3: Vrednost koeficienta q za tipične materiale v gradbeništvu (Pšunder, 1987 ) 
VRSTA MATERIALA ENOTA MERE KOLIČINA PO m2 (q) 
VIŠINA 
USKLADIŠČENJA (m) 
Pesek, gramoz (mehaniziran, 
deponiran) 
m3 3,0 – 4,0 5,0 – 6,0 
Pesek, gramoz 
(nemehaniziran, deponiran) 
m3 1,5 – 2,0 1,5 – 1,2 
Opeka 1000 kom 0,65 – 0,7 1,5 
Cement v silosih t 7,0 – 12,0 6,0 – 10,0 
Cement v vrečah t 1,5 2,0 
Les m3 1,2 – 2,0 2,0 – 3,0 
Armatura t 1,6 – 1,8 2,2 
 
Preglednica 4: Vrednost koeficienta β (Pšunder, 1987) 
VRSTA SKLADIŠČA β 
Ogrevano skladišče 0,6 – 0,7 
Ne ogrevano skladišče 0,5 – 0,7 
Nadstrešnica (lopa) 0,5 – 0,6 
Odprta skladišča (deponije) 
- za les 0,4 – 0,5 
- za kovinske izdelke 0,5 – 0,6 
- za gradbeni material 0,6 – 0,7 
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3.5.3 Dimenzioniranje gradbiščnih prometnic in transportnih sredstev 
 
Pod prometnice na gradbišču štejemo tako poti do gradbišča (zunanji transport) kot na 
gradbišču samem (notranji transport). Namenjene so transportu materiala, mehanizacije, 
opreme in delavcev. Na gradbišču povezujejo skladišča oziroma deponije z gradbenim 
objektom, zunaj gradbišča pa povezujejo gradbišče z ostalimi prometnicami. Kriteriji za 
dimenzioniranje voznih poti so obseg in dinamika gradnje, topografija terena in vrsta 
razpoložljivih vozil. 
 
Največji dovoljeni vzponi in padci naj bodo 8 do 10 %, le izjemoma do 15 % (Gradbeniški 
priročnik, 2004) 
 
Preglednica 5: Največja dovoljena hitrost vožnje (km/h) in najmanjši radij krivin (m) 
(Pšunder, 1987) 
 ŠTEVILO VOZIL 
NA URO 
100 15 - 100 15 
VRSTA VOZIL  v/r v/r v/r 
Vozila s prikolico 20/30 15/30 15/30 
Vozila brez prikolice 20/15 15/20 15/12 
 
Za cestne poti na gradbišču je pomembno, da so dobro zgrajene in redno vzdrževane. Če ne 
obstajajo cestne povezave do samega gradbišča, jih je potrebno zgraditi še pred pričetkom del. 
 
- Transportna sredstva 
 
Zunanja transportna sredstva so namenjena transportu do gradbišča oziroma do skladišč na 
gradbišču. Notranja transportna sredstva so namenjena transportu od skladišč oziroma deponij 
do delovnega mesta. Na izbor transportnega sredstva vplivajo gradbiščne prometnice, 
transportna sredstva in ekonomičnost transporta. 
 
Rešitev notranjega transporta in izbira notranjih transportnih sredstev je zahtevna naloga, saj 
pri izgradnji gradbenih objektov obstaja veliko število mehaniziranih in ročnih transportnih 
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procesov. Vsi so praviloma povezani s tehnološkimi procesi. Notranji transporti so lahko 
kontinuirani ali nekontinuirani. V primeru kontinuiranega se uporabljajo transportni trakovi, 
cevi, polži in vibracijski žlebovi, v primeru nekontinuiranega transporta pa se uporabljajo 
kamioni, viličarji, žerjavi, dvigala, samokolnice itd. Najpomembnejše rešitve notranjih 
transportov morajo biti podane v projektu organizacije tehnološkega procesa, kar je možno 
storiti le ob dobrem poznavanju transportnih sredstev. 
 
3.5.4 Dimenzioniranje kapacitet začasnih instalacij na gradbišču 
 
- Preskrba z električno energijo 
 
Električna energija za potrebe gradbišča se lahko zagotovi iz električnega omrežja ali s 
pomočjo lastnega vira – generatorja. Potrebna je za pogon mehanizacije in strojev ter za 
razsvetljavo. Za potrebe gradbišča je potrebno predvideti izvor električne energije in način 
priključka, vrsto transformatorja, če je le-ta potreben, instalacijske vode s priključnimi mesti 
ter gradbiščno nizkonapetostno instalacijo. 
 
Na gradbišču je potreben tok z napetostjo 380 V za stroje in z napetostjo 220 V za 
razsvetljavo in manjše električno orodje. 
 




kikoNiNe ⋅Σ=⋅⋅Σ=                                                 (enačba 2) 
 
Označbe v enačbi pomenijo: 
Ne … potrebna moč električnega toka 
Ni … instalirana moč elektromotorja 
k0 … koeficient obremenjenosti 
ki … koeficient istočasnosti obratovanja 
nm … koeficient izkoristka (Pšunder, 1990) 
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Moč transformatorske postaje gradbišča računamo po obrazcu: 
 
ϕcos
NeNtr =                                                              (enačba 3) 
 
Označbe v enačbi pomenijo: 
 
Ntr … instalirana moč transformatorja 
cosφ … fazni zamik uporabnika (Pšunder, 1990) 
 
Preglednica 6: Vrednosti koeficientov cos φ in k: (Pšunder, 1990) 
STROJ k cos φ 
Mešalnik 0,60 – 0,70 0,68 
Dvigala 0,60 – 0,85 0,60 – 0,80 
Bagri 0,40 – 0,50 0,40 – 0,50 
Žerjavi 0,40 – 0,50 0,40 – 0,50 
Drobilci 0,55 – 0,75 0,65 – 0,70 
Stroji za kontinuiran transport 0,60 0,70 




- Preskrba z vodo 
 
V projektu organizacije gradbišča je treba predvideti oskrbovanje gradbišča z vodo, predvideti 
pa je potrebno tako rešitev, ki je zanesljiva in ekonomična ter hkrati razreši problem pitne in 
tehnološke vode. Možnosti so: priključitev na obstoječi vodovod ali zgraditev novega 
omrežja, vgradnja talnega ali rečnega zajetja, dovažanje vode s cisternami v rezervoar 
potrebne prostornine ali pa kombinacija navedenih rešitev. Količina potrebne vode se 
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Preglednica 7: Normativi za količino potrebne vode 
VRSTA POTROŠNJE ZA ENOTO MERE POTROŠNJA (m3) 
TEHNIČNA VODA   
Priprava betona m3 0,12 – 0,20 
Priprava malte m3 0,15 – 0,30 
Zidanje m3 0,09 
Ometavanje m3 0,022 
Vlaženje betona m3 0,03 
Gašenje apna T 0,045 
Pranje agregata m3 1,00 – 3,00 
Hidrosepariranje m3 0,40 – 0,50 
Pranje mehanizacije Kom 0,25 – 0,20 
Pranje cestišč m2 0,005 
Vlaženje opaža m2 0,005 
PITNA VODA   
Na gradbišču del/dan 0,03 
V naselju del/dan 0,04 
Tuširanje del/dan 0,07 
Kopanje del/dan 0,012 
Kuhanje del/dan 0,008 
Pranje del/dan 0,20 
Uporaba stranišč del/dan 0,007 
 







danQhQ                                                (enačba 4) 







Qd 4                                                              (enačba 5) 
Označbe pomenijo: 
d … svetli premer cevi 
v … hitrost pretoka vode 
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Delovni pritisk vode mora biti 2,5 bara, minimalni pritisk vode za potrebe gradbišča pa mora 
biti 0,80 bara, in sicer na točki, ki je 2 m višje od najvišje točke objekta. 
 
 
3.6  PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA 
 
Projekt organizacije gradbišča se izdela na podlagi poprejšnjih proučevanj možnosti graditve 
ter na podlagi vnaprejšnjega dimenzioniranja začasnih objektov in instalacij za potrebe 
gradbišča. Organizacija gradbišča predstavlja grafično in predračunsko predstavitev del za 
pripravljalna dela na gradbišču, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje gradbenega 
objekta, da bi le-ta lahko potekala hitro, brez zastojev, varno ter ekonomično v skladu s 
tehnično in tehnološko dokumentacijo. 
 
Projekt organizacije gradbišča predstavlja del izvedbenega projekta, namenjen zagotovitvi 
hitre, ekonomične in varne gradnje gradbenega objekta. Bistveni del tega projekta je 
organizacijska shema ureditve gradbišča s prilogami k organizacijski shemi, po kateri se 
gradbišče uredi pred pričetkom gradnje objekta. Koristno je, da pri izdelavi glavnega 
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4 PLANIRANJE GRADNJE 
 
4.1 TERMINSKI PLANI 
 
Terminski plani so orodje, s katerim lahko še pred začetkom gradnje določamo njen časovni 
potek. Izdelamo jih s pomočjo različnih tehnik, ki črpajo teoretične osnove iz različnih, 
znanstvenih področij, kot so teorija programiranja, verjetnostni račun, teorija skupinskega 
razporeda ter druga pomagala s področja operacijskih raziskav. 
 
Terminski plani so osnova za izdelavo spremljajočih oziroma pomožnih planov, prav tako pa 
so tudi osnova za vodenje in pravočasno izvajanje ter kontrolo izvajanja gradbenih del. 
 
Vsi gradbeni projekti imajo določen rok dokončanja del, zato je potrebno pri planiranju 
obvezno upoštevati tudi časovno komponento izvajanja del. V ta namen lahko uporabimo 
različne tehnike planiranja, s katerimi je možno grafično ali številčno prikazati časovni potek 
izvajanja del. Izbira najprimernejše tehnike planiranja je odvisna od vrste terminskega plana 
ter vrste in tehnološke zapletenosti objekta. 
 
Poznamo: 
- gantogramske tehnike, 
- ciklogramske tehnike, 
- ortogonalne tehnike in 
- tehnike mrežnega planiranja. 
 
Izbira najprimernejše tehnike planiranja je odvisna od vrste terminskega plana ter vrste in 
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4.1.1 Gantogramska tehnika planiranja 
 
Gantogramska tehnika je najstarejša tehnika terminskega planiranja in je danes tudi najbolj 
razširjena. Rezultat te tehnike so gantogrami, kjer nam abscisa predstavlja časovni potek 
izvajanja del, ordinata pa posamezne aktivnosti. Iz gantograma je jasno razvidno, kako si 
posamezne aktivnosti časovno sledijo, koliko je razpoložljivega časa za posamezno aktivnost, 
kdaj se posamezna aktivnost zaključi in kako se posamezne aktivnosti med seboj prekrivajo.  
 
 
Slika 3: Shematični prikaz gantogramske tehnike planiranja 
 
 
Z gantogramsko tehniko planiranja izdelamo gantograme po naslednjem vrstnem redu 
opravil: 
- določimo aktivnosti, 
- z izračunom določimo čas trajanja aktivnosti, 
- določimo vrstni red izvajanja posameznih aktivnosti in 
- izdelamo gantogram. 
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4.1.2 Ciklogramska tehnika planiranja 
 
Ko imamo opravka s ciklično ponavljajočimi delovnimi procesi, uporabljamo ciklogramsko 
tehniko planiranja. Primer takih procesov graditve so npr. vrstne hiše.  Rezultat te tehnike so 
ciklogrami imenovani tudi taktni plani, ki ponazarjajo delovne procese s premicami oziroma z 
daljicami. Naklon premic je določen z začetnimi in končnimi točkami vsakega dela. Večji 
naklon pomeni večjo dinamiko dela in s tem krajše čase. 
Za izdelavo ciklogramov uporabljamo koordinatni sistem, kjer na absciso nanašamo čase 
trajanja, na ordinato pa delovne skupine. V tak koordinatni sistem vrišemo planirane delovne 
procese z daljicami, ki so usmerjene z leve proti desni. Delovni procesi so v bistvu tehnološki 








Slika 5: Shematski prikaz ciklograma 
 
 
4.1.3 Ortogonalna tehnika planiranja 
 
Ortogonalna tehnika je najprimernejša za terminsko planiranje objektov nizkih gradenj, kot so 
ceste, železnice, premostitveni objekti in predori. 
Pri izdelavi ortogonalnega plana običajno uporabimo vzdolžni profil objekta, pod katerim 
grafično prikažemo časovno in prostorsko komponento izvajanja del (slika 6). Aktivnosti so 
predstavljene z daljicami, katerih naklon izraža dinamiko izvajanja del. Večji je naklon daljic, 
hitreje se delo odvija. Število aktivnosti moramo zaradi boljše preglednosti ortogonalnega 
plana skrčiti na minimum, zato običajno planiramo kar s posameznimi vrstami del. V praksi 
uporabljamo ortogonalne plane kot dopolnitev gantogramov in mrežnih planov. 
m=3, n=1
m = delovne etape
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Slika 6: Shematski prikaz ortgonalnega plana 
 
Prikazani primer daje jasen pregled nad dinamiko in intenzivnostjo izvajanja aktivnosti. 
Vrhovi lomljenih linij pomenijo „napadena” mesta delovnih odsekov na trasi določenega 
objekta. 
 
4.1.4 Mrežne tehnike planiranja 
 
Mrežne tehnike terminskega planiranja so prinesle veliko novosti in prednosti v primerjavi s 
tehnikami, ki so bile razvite pred njimi. Glavna prednost je ta, da je z njimi možno ugotoviti 
tista dela, od katerih je odvisen rok izgradnje objekta. Ta dela se imenujejo kritična dela, 
zaporedje njihovega izvajanja del pa se imenuje kritična pot. 
Za izvajanje te tehnike so potrebna določena predznanja in sicer iz področja elementarne 
matematike in logike ter poznavanje gradbene tehnologije. Danes poznamo nad trideset 
različnih mrežnih tehnik, ki so si med seboj podobne. Za potrebe operativnega terminskega 
planiranja se danes največ uporabljata dve obliki: 
 
 - dogodkovne mreže 
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4.2  DINAMIČNI SPREMLJAJOČI PLANI 
 
Terminske plane spremljajo plani količin (obsega dela) ter plani posameznih potrebnih virov: 
delovne sile, delovnih sredstev oz. mehanizacije, materiala in finančnih sredstev.  
 
4.2.1 Plan delovne sile 
 
Plani delovne sile, ki jih pogosto imenujemo tudi histogrami delovne sile, so po svoji obliki 
enaki planom mehanizacije ter transportnih sredstev, lahko pa jih prikazujemo bodisi v 
številčni, bodisi v grafični obliki. Lahko pa oba načina tudi kombiniramo tako, da prikažemo 
grafično le vsoto (ΣS) delavcev, številčno pa to vsoto še strukturiramo po poklicih oz. 
kvalifikacijah.  
Histogramsko absciso razdelimo v primerno velike časovne enote, ki so za detajlne plane 
praviloma delovni dnevi, za globalne pa tedni (dekade) ali tudi meseci. Ordinata nosi v 
primernem merilu skupno število delavcev, po potrebi ločeno na delavce osnovnega 
prevzemnika del in kooperante (lahko tudi na dve ordinati navzgor in navzdol hkrati ) ali 
ločeno po poklicnih nazivih (opažerji, armirači, zidarji, strojniki ...) oz. po kvalifikacijskih 
skupinah (VKV, KV, PK in NK delavci ). 
 
 
Slika 7: Histogram delovne sile 
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Slika 8: Prikaz plana delovne sile 
 
Pri tem načinu planiranja s pomočjo gantograma vpisujemo planirane aktivnosti po delavcih 
pod aktivnosti v gantogramu. Ta način je primerno uporabiti takrat, ko lahko pod aktivnosti 
vpišemo delovne skupine npr. (skupina za betoniranje, zidanje,…)  
 
4.2.2 Plan količin 
 
S planom količin prikažemo povprečno angažiranost posameznih aktivnosti, ki nastopajo v 
delovnem procesu in sicer v časovni enoti (količina/uro, količina/dan, količina/teden, itd.). Ta 
plan je osnova za nadaljevanje izdelave ostalih spremljajočih planov. Lahko ga izdelujemo 
grafično s pomočjo gantograma, lahko pa tudi številčno v tabelarični obliki. 
Slika 9 prikazuje grafično planiranje in sicer tako, da nad črte gantograma, ki prikazuje 
aktivnosti in njihov čas trajanja, vpišemo planirano intenzivnost aktivnosti izraženo v enoti 
časovnega intervala. lahko pa tudi številčno v tabelarični obliki. 
 
 
Slika 9: Prikaz plana količin 
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4.2.3 Plan mehanizacije 
 
Plan mehanizacije se uskladi z gantogramom gradnje. Če gre za transportne naprave enakih 
zmogljivosti, skušamo plan mehanizacije prikazati v obliki ortogonalnega plana. Pri tem 
moramo upoštevati čas za dobavo, montažo, poskusno obratovanje, demontažo in odvoz, ter 
nadomestne kapacitete v primeru okvare. Za detajlnejše planiranje, za potrebe proizvajalcev, 
se plan mehanizacije lahko spremeni v navaden tabelaričen seznam. 
 
Slika 10: Prikaz plana mehanizacije 
Na mesto aktivnosti vnesemo vrsto mehanizacije in opreme ter podatek o času uporabe. Nad 
grafično ponazoritvijo časa uporabe zapišemo še podatek o številu strojev in opreme. 
4.2.4 Plan materiala 
 
Osnovni namen plana materiala je določiti časovne roke za nabavo in predajo posameznih 
gradbenih materialov. Omogoči nam vse potrebne zaloge in deponije, ki jih bomo potrebovali 
za posamezne faze gradnje.  
Na ordinato grafikona nanašamo vrsto, količino ter enoto mere materiala, ki ga bomo 
potrebovali, na absciso pa nanašamo čase uporabljanja materiala. 
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Slika 11: Prikaz mesečnega in komulativnega plana materiala 
 
4.2.5 Plan finančnih sredstev 
 
S planom finančnih sredstev vnaprej predvidimo vrednost opravljenih del ter dinamiko 
izvajanja. Finančni plan moramo oblikovati tako, da zagotovimo dokončanje gradnje po 
pogodbenem roku. Pri spremljanju in vodenju projekta vrisujemo v grafični plan finančnih 
sredstev dejanske mesečne (mesečne situacije) in kumulativne (vsota vseh dotedanjih situacij) 
vrednosti izvršenih del. Na horizontalno os se nanašajo časi gradnje (t), na vertikalno pa 
vrednosti opravljenih del (C). 
Krivulja plana finančnih sredstev ima značilno ''S'' obliko, ki jo imenujemo tudi krivulja 
porabe. Na sredini celotnega časa gradnje, kjer je vpleteno največ dejavnosti in tudi 
porabljeno največ obratnih sredstev (∆Cmax), je krivulja najbolj strma. Poleg krivulje porabe 
vrišemo tudi krivuljo dotoka finančnih sredstev, ki je običajno stopničaste oblike. Ta nam 
pove dejansko stanje razpoložljivih  sredstev glede na porabljena. 
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4.3  SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERATIVNIH PLANOV 
 
4.3.1 Glavne skupine vzrokov za odstopanje od plana gradnje 
 
Poznamo pet najpogostejših skupin krivde (vzrokov) za odstopanja od plana gradnje: 
- nezadostna pozornost oz. čas za projektiranje; termini za dostavo projektov naj bodo 
sporazumni med projektanti in naročnikom, ne pa dirigirani; 
- spremembe časovnega poteka gradnje zaradi lagodnosti v izvedbi, manjše opremljenosti od 
predvidene, spremembe tehnologije; 
- napačno privzete ali manjkajoče številke o učinkih zaradi neizkušenosti ali stalno 
spreminjajočih se razmer; 
- manjkajoča delovna sila in zamude pri oskrbi z materiali, bodisi  zaradi nerealnih ocen, 
prepoznih naročil ali slabe razporeditve med porabnike zaradi nepoznavanja kritičnih 
procesov; 
- odločilne spremembe zaradi nepredvidenih vremenskih vplivov. 
 
Vsi našteti vzroki vplivajo na to, da se pojavijo tako časovne, kot tudi stroškovne spremembe 
v izvedbi, ki jih je seveda potrebno ustrezno kompenzirati. 
 
Obravnavane motnje zahtevajo takojšnje ukrepanje v več smereh: 
- pravočasno in smiselno obveščanje o motnjah, 
- izbor najustreznejšega ukrepa, 
- krmiljenje nadaljnje gradnje na podlagi vsestransko pretehtanih odločitev. 
 
Ne glede na to, da so motnje in spremembe stalni spremljevalec gradnje, pa moramo 
zagotoviti tekočo aktualizacijo plana tudi v normalnih razmerah, vzporedno z napredujočo 
gradnjo in ustrezno vedno novim okoliščinam. Te prilagoditve strukturnih, terminskih, 
stroškovnih in kapacitetnih planov so torej stalno delo in sestavni del opravil sodobnega 
planerja. 
Prilagoditve izdelanih planov so torej še kako nujne. Tu lahko razlikujemo: 
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- predelave zaradi normalnega razvoja gradnje in 
- prilagoditve zaradi motenj v izvedbi. 
 
4.3.2 Predelava planov 
 
Predelave planov se lahko izvajajo v dveh nasprotnih smereh, in sicer: 
 
a) detajliranje nastopajočih dejavnosti glede na boljše poznavanje okoliščin in podatkov, 
b) poenostavljanje plana za potrebe vodstva podjetja. 
 
Dopolnitev terminskega plana v pogledu natančnejše obdelave spočetka le grobo naznačenih 
kompleksnih dejavnosti so reden pojav v vseh tehnikah planiranja. 
 
Že izvršene dejavnosti postanejo odvisnosti s časom 0. Od dejanskega začetka do 
obravnavanega začetka plana uvedemo eno samo novo dejavnost s številom potrošenih dni 
kot časom trajanja. Vendar še nedokončane dejavnosti označimo s številom še preostalih 
predvidenih (potrebnih) dni. 
 
4.3.3 Prilagoditve planov 
 
Poleg predelav časovnih planov moramo dejanskemu poteku prilagajati tudi plane stroškov v 
tej ali oni obliki in moramo si prizadevati, da korigiramo potek predhodno predvidenih 
stroškov za preostali del gradnje. 
 
Slika 13 kaže primer, ko realizacija gradnje prehiteva plan po vrednosti vloženih sredstev. Na 
podlagi spoznanja poteka do kontrolnega dne je mogoče izračunati novo (revidirano) trajanje 
projekta in nove skupne stroške projekta. Za ta namen je priporočljiva uporaba računalnika. 
Oznake pomenijo naslednje: 
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top ∼ datum kontrolnega opazovanja 
cp ∼ planski stroški do kontrole 
cr ∼ dejanski (realizirani) stroški do kontrole 
∆c = cr - cp ∼ presežek stroškov do kontrole 
Tr ∼ skupno trajanje projekta 
Σcp ∼ skupni planski stroški 
Σcr ∼ skupni dejanski stroški 
Σ∆c = Σcr - Σcp ∼ skupni presežek stroškov 
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Odri so konstrukcije, ki zagotavljajo varnost zaposlenim pri izvajanju del na višini. Od 
pravilne izvedbe odrov in njihove uporabe je odvisna varnost zaposlenih na gradbišču kot 
tudi varnost ljudi in prometa ob samem gradbišču. 
 
Za fasadni cevni oder je predvidena pomožna konstrukcija, namenjena za opravljanje del na 
fasadi objekta. Po načinu izdelave ter vrste uporabljivega materiala razlikujemo več tipov 
fasadnih cevnih odrov.  
  
 Glede na namen odre delimo na: 
- nosilni ali glavni odri, 
- delovni ali pomožni odri, 
- odri za delo pri montaži, 
- zaščitni odri. 
 
Delovne ali pomožne odre uporabljamo za transport materiala, za delovna mesta delavcev in 
prenos orodja. Najpogosteje jih uporabljamo kot fasadne odre. Odre za montažo uporabljamo 
pri montaži jeklenih in armiranobetonskih konstrukcij in konstrukcij iz prednapetega betona. 
Z zaščitnimi odri zavarujemo ljudi, javne prometne poti in druge dobrine v neposredni 
okolici gradnje. 
 
Pri opravljanju vsakega dela je potrebno poleg osebne previdnosti tudi določeno znanje o 
posameznih delovnih operacijah oziroma fazah dela. Najmanjša neprevidnost ali 
lahkomiselnost pri opravljanju dela ima kaj kmalu za posledico delovno nezgodo. 
 
Da se izognemo raznim nepredvidenim dogodkom ob priliki opravljanja posameznih del, 
moramo predhodno dobro poznati tudi obstoječe veljavne predpise, ki s svojimi določili 
zagotavljajo varno in zdravo delo. V posameznih primerih predpis sam ne more v zadostni 
Pahor, I. 2007. Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. 
Dipl. nal. –VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativnotehniška smer. 
31
meri zajeti celotne problematike opravljanja del, zato je potrebno na podlagi problemov, ki jih 
predpisi nakazujejo, izdelati konkretna navodila za opravljanje takih del. 
 
 
5.2 Splošni varnostni ukrepi 
 
5.2.1  Dokumentacija 
 
Fasadni cevni odri morajo biti narejeni in postavljeni po predhodno izdelani tehnični 
dokumentaciji, ki mora obsegati: 
 
1. splošni del  (interni elaborat fasadnih cevnih odrov), ki vsebuje: 
- diagram za dimenzioniranje odrov,  
- tehnično poročilo k diagramu, 
- navodila za montažo in demontažo, 
- statični izračun. 
2. posebni del - prilagojen za posamezen primer odra na gradbišču, ki ga izdela 
vodja gradbišča na osnovi splošnega dela, ki vsebuje: 
- izmere odra – skice (pogled, tloris, prerez), 
- razdaljo med nosilnimi vertikalami (določene z diagramom), 
- dimenzije lesenih blazin pod vertikalami (na osnovi tabele), 
- mesta in način sidranja na objekt ter zavetrovanje. 
 
Dokumentacijo je treba hraniti na gradbišču ali delovišču vse dokler ni oder demontiran. 
 
 
5.2.2  Uporaba osebnih varovalnih sredstev 
 
Pri montaži in demontaži fasadnih cevnih odrov je obvezno uporabljati naslednja osebna 
varovalna sredstva: 
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           - varovalno čelado, 
           - višinski varnostni pas, 
           - varovalno obleko, 
           - varovalne čevlje. 
 
 
5.2.3  Kontrola brezhibnosti odra 
 
Brezhibnost odra mora preverjati in vpisovati s strani delodajalca določena odgovorna oseba 
najmanj enkrat mesečno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poškodbah in 
podobno. Če oder uporabljajo delavci različnih delodajalcev, mora ustreznost in pregled odra 




Slika 14: Kontrolni list pregleda cevnega odra 
Pahor, I. 2007. Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. 




Pred pričetkom montaže cevnih odrov je potrebno tla zravnati in urediti ravno in trdo podlago. 
V kolikor se na gradbišču nahaja žerjav, tega koristimo za dostavo potrebnega materiala 
fasadnega odra, katerega enakomerno porazdelimo ob objektu.  
 
Kot nosilno podlago celotnega odra uporabljamo podložne plohe ali betonske bloke. Za stik 
med podlago in odrom se poslužujemo podstavka oziroma opore, katera prevzame 
obremenitev vertikalnih cevi in jo prenaša v tla. Glavni sestavni del odra so cevi, ki jih delimo 
na vertikalne nosilne cevi, horizontalne cevi, vzdolžne in prečne cevi ter diagonale. Spojni 
material sestoji iz fiksne in vrtljive spojke, kateri služijo brezhibnemu fiksiranju odra. Kot 
sestavni del odra spadajo zraven tudi elementi poda in ograje ter dostopi iz objekta na oder 
oziroma iz etaže na etažo odra. Cevi morajo biti ravne, nepoškodovane in očiščene, ravno 
tako ostala spojna sredstva. 
 
Pred pričetkom montaže fasadnega cevnega odra je dolžnost skupinovodje oziroma delovodje 
gradbišča, da elemente pregleda ter neuporabne elemente izloči iz nadaljnje uporabe. Oder 
mora biti narejen v skladu s projektom tehnologije, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije. Izdelava odra se vrši postopoma od enega konca objekta do drugega. 
 
Kot prvo sestavimo okvirje iz nosilnih vertikalnih in prečnih cevi, stična mesta pritrdimo z 
veznimi sredstvi (spojkami). Širina okvirja med nosilnimi vertikalami ne sme biti manjša kot 
0,80 m in ne večja od 0,90 m. Višina posamezne etaže ne sme presegati 2,00 m. Nosilne 
vertikalne cevi morajo stati na podstavkih, ki so pritrjeni na podložni les različnih dimenzij. 
Vezna sredstva (vijaki) se smejo privijati samo z momentnimi ključi in sicer do 50 – 60 Nm. 
Privijanje vijakov s podaljšanimi ključi je prepovedano.  
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Slika 15: Dimenzije odra v  prečni smeri 
 
 
Sestavljene nosilne okvirje postavimo v enakomernih razdaljah ob objektu. Razdaljo med 
nosilnimi pokončnimi elementi določimo s pomočjo diagrama »dimenzioniranje fasadnih 
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Slika 16: Diagram za dimenzioniranje fasadnih cevnih odrov 
 
 
Pokončne elemente odra točno naravnamo ter jih povežemo v vzdolžni smeri pod delovnim 
podom z dvema horizontalama, stična mesta pa pritrdimo z razpoložljivimi veznimi sredstvi 
(spojkami). Pri sestavljanju je treba s sestavnimi deli, posebno pa s spojkami (vozlišči) 
pazljivo ravnati. 
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Vertikalne in horizontalne cevi morajo biti podaljšane izmenično v neposredni bližini vozlišč. 
Montaža se mora izvajati tako, da so posamezni elementi odra stabilni tudi v času 
postavljanja. V ta namen je treba oder po potrebi začasno utrditi (sidranje – zavetrovanje). 
 
 
Slika 17: Dimenzije odra v  vzdolžni smeri 
 
Ko je postavljeno cevno ogrodje ene etaže odra, pričnemo s polaganjem poda iz plohov. 
Uporabljati smemo le zdrave in nepoškodovane plohe, širine najmanj 20 cm. S plohi 
izpolnimo najprej vsako drugo polje, nato pa še vmesna polja tako, da ti plohi na stikih 
presegajo od 0,20 – 0,95m preko nosilne opore odra, kar je odvisno od razdalje med 
posameznimi polji. 
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Slika 18: Detajl polaganja poda 
 
Potrebno je pribijanje trikotnih letvic na preklopih delovnega poda z namenom preprečitve 




Slika 19: Namen uporabe trikotne letvice 
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Delovni pod odra sme biti odmaknjen od objekta največ za 20 cm, širina delovnega poda 
fasadnega cevnega odra pa ne sme biti v nobenem primeru manjša od 0,80 m. 
 
 
Slika 20: Odmik odra od objekta 
 
Na tako zagotovljeno prvo etažo namestimo nosilne okvirje ali montiramo horizontalne 
prečne cevi na že predhodno postavljene nosilne cevi, ki so obenem tudi osnova za bodoče 
ograje odra. Višina posamezne etaže ne sme biti večja od 2,00 m. 
 
Varovalna ograja, ki jo prikazuje slika 21, mora biti visoka najmanj 1,00 m ter mora imeti 
spodnjo, srednjo in zgornjo zaščito. Spodnja zaščita odra mora nalegati na delovni pod ter 
mora biti visoka najmanj 20 cm. Za srednje (kolensko) in zgornje zaščite uporabimo 
horizontalne jeklene cevi, maksimalni razmak med posameznimi zaščitami pa je lahko največ 
35 cm. 
 
V kolikor se za ograje uporabljajo montažni elementi, se le-ti obesijo na zgornjo cev (najmanj 
1,00 m od poda) ter primerno pritrdijo. Elementi ograje morajo biti dimenzionirani tako, da 
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Slika 21: Varovalna ograja 
 
Oder sidramo v horizontalni in vertikalni smeri na vsakih 6,00 m in te v tlačni in natezni 
smeri (slika 22). Sidranje mora biti izvedeno tako, da se oder ne more nasloniti na objekt, niti 
ni dopustna prevrnitev odra v smeri od objekta (slika 23). Proti horizontalnim premikom odra 
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Slika 22: Mesta sidranja 
 
 
Slika 23: Način sidranja 
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Zunanjo stran odra ojačimo z glavnimi diagonalami, na konceh pa ga povežemo z 




Slika 24: Način zavetrovanja A 
 
 
Poleg omenjenega zavetrovanja lahko izvedemo tudi zavetrovanje v obliki okvirne predalčne 
konstrukcije, pri čemer moramo upoštevati posebne zahteve te konstrukcije. Paziti moramo 
zlasti, da v tem primeru tudi vertikale in horizontale elementov okvirja stikujemo tako, da 
prevzamejo stiki natezne in tlačne sile. Okvirji so lahko po višini eno ali več etažni, po 
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hrizontali pa eno ali več ramni. Možne so tudi kombinacije. Zaradi zahtevnosti te izvedbe se 




Slika 25: Način zavetrovanja B 
 
 
Med montažo odra je delavcem, ki neposredno ne sodelujejo pri izdelavi odra, prepovedano 
zadrževanje v bližini montaže. Delavcem, ki oder montirajo, je prepovedano metati predmete 
oziroma material iz višine na tla. Oder, ki je postavljen neposredno ob prometni komunikaciji 
(cesti, ulici,…), mora biti zavarovan na zunanji strani po celi površini z zaščitno folijo, tako 
da je onemogočeno izpadanje materiala ali predmetov na komunikacije. 
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Samostojno postavljeni cevni odri, ki presegajo višino objekta, morajo biti obvezno 
ozemljeni. V neugodnih vremenskih razmerah (neurje) je vsako delo na odru prepovedano. 
 
Kjer ni mogoč dostop  na oder skozi odprtine v fasadi objekta, je na vsako etažo potrebno 
izdelati zanesljiv dostop oziroma sestop. Tak dostop naj bo izdelan iz lestev ali iz dostopnih 
ramp. 
 




Pahor, I. 2007. Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. 
Dipl. nal. –VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativnotehniška smer. 
44
Elementi odra se ne smejo dotikati električnih vodnikov, če je z odrom možen dotik vodnika, 
je potrebno električni tok izklopiti.  
Vsako kasnejše dograjevanje oziroma popravljanje odra smejo opravljati le strokovno izurjeni 
delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na višini in pod neposrednim nadzorstvom 
vodje posameznih del (odgovorna oseba). Oder mora redno kontrolirati neposredni vodja del 
na gradbišču (delovodja, vodja gradbišča), posebno še po elementarnih nezgodah (močno 





V splošnem se demontaža fasadnih cevnih odrov izvaja v obratnem vrstnem redu kot 
montaža. Z delom začnemo v najvišji etaži in sicer odstranimo najprej horizontalne cevi, nato 
diagonale ter nazadnje vertikalne cevi. Odstranjenega materiala v nobenem primeru ne 
smemo metati iz odra, pač pa ga je treba zlagati na primerna mesta, od koder ga z žerjavom 
prenesemo na deponijo. Posebno moramo paziti na vezna sredstva (spojke) ter čepe, ki imajo 
svoja mesta v posebnih zabojih. Pod odra spustimo za eno etažo nižje, ravno tako deske 
ograje od koder jih z žerjavom prenesemo na deponijo.  
 
Tako postopamo vse do prve etaže, delavci pa morajo biti vseskozi na varnostni navezi. Kot 
zadnja faza pri demontaži odra je odstranitev cokelj ter podložnih plohov. 
 
Ko je oder demontiran, moramo očistiti cevi ter jih zložiti po dimenzijah, glede na dolžino, 
spojke, cokle in čepe ravno tako očiščene shranimo v zaboje. Poškodovane in neuporabne 
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5.5 Obtežba na odrih 
 
1. Stalna obtežba – obtežba odra in o potrebi tudi obtežba opaža. 
 
2. Koristna obtežba – teža konstrukcije, ki jo mora prevzeti oder. Pri določanju te 
obtežbe upoštevamo naslednje prostorninske mase posameznih materialov: 
- nearmirani beton: 2400 kg/m3 ,  
- armirani beton: 2500 kg/m3, 
- jeklo: 7850 kg/m3, 
- opeka: 1300 do 1600 kg/m3, 
- naravni kamen: 2200 do 2800 kg/m3. 
 
3. Pomična obtežba – vpliv delavcev, orodja in transporta: 
- odri za krovska dela, odri za obnovo fasad, odri za vzdrževanje jeklenih konstrukcij: 
najmanj 0,60 kN/m2 tlorisa ali dve sili po 0,75 kN/m2 na razdalji 50 cm v 
najneugodnejšem položaju; 
- odri za ometavanje fasad: najmanj 2,00 kN/m2 tlorisa ali sila F= 1,5 kN v 
najneugodnejšem položaju; 
- odri za zidanje: najmanj 3,00 kN/m2 tlorisa ali sila F= 1,5 kN v najneugodnejšem 
položaju; 
- odri za montažna dela: obtežbo upoštevamo glede na maso montažnih elementov, 
vendar pa računana obtežba ne sme biti manjša od 1,0 kN/m2 tlorisa ali sile F= 2,5 
kN v najneugodnejšem položaju; 
- odri za transport materiala: elementi z neposredno obtežbo 3,0 kN/m2 tlorisa, 
preostali deli 2,0 kN/m2; 
- odri za vgrajevanje montažnih elementov: po dejanskih obtežbah. 
 
4. Vpliv vetra računamo po obrazcu: 
V = c · v · As 
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Kjer pomeni: 
- V – vpliv vetra v kN, 
- v – osnovna obtežba z vetrom: 
 odri do 30 m višine v = 1,5 kN/m2, odri nad 30 m višine v = 1,7 kN/m2. 
- c – koeficient oblike odra c = 1,6. 




5. Stabilnost odra preizkusimo z vplivom horizontalne sile, ki jo določimo z enačbo: 
 
H = 0,001 · Q 
 
Kjer Q pomeni skupno vertikalno obtežbo (stalna in koristna). 
 
5.6 Elementi cevnega odra 
 
Cevi za odre povezujemo v celoto z veznimi elementi. Tipično vozlišče cevnega odra je 




1 – vertikalna nosilna cev, 
2 – horizontalna vzdolžna cev, 
3 – horizontalna prečna cev, 
4 – diagonalne cevi za povezavo v vzdolžni smeri, 
5 –  diagonalne cevi za povezavo v prečni smeri, 
6 – spojke za povezavo cevi, 
7 – gibljiva spojka. 
 
Slika 27: Tipično vozlišče 
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Cevi za odre: 
Odre iz jeklenih brezšivnih cevi delimo na dve skupini:  
a.) lahki cevni odri iz brezšivnih cevi zunanjega premera 48,3 mm; uporabljamo jih za 
fasadne odre (visoke zgradbe) in nosilne odre (visoke in nizke zgradbe); 
b.) težki cevni odri iz brezšivnih cevi zunanjega premera 193 mm ali iz različnih  drugih 
jeklenih profilov; uporabljamo jih za odre pri velikih obtežbah. 
 
Preglednica 8: Karakteristike standardnih cevi za odre (Gradbeniški priročnik, 2004) 
OPIS KARAKTERISTIKE 
 Težka cev debeline stene 
4,05 mm 
Lahka cev debeline stene 
3, 50 mm 
Zunanji premer cevi D (mm) 48,3 48,3 
Ploščina prereza (cm2) 5,63 4,92 
Vztrajnostni moment prereza J (cm4) 13,9 12,4 
Odpornostni moment prereza W (cm3) 5,75 5,14 
Vztrajnostni polmer i (cm) 1,57 1,59 
Masa G (kg/cm2) 4,42 3,86 
Natezna trdnost (kN/cm2) 0,45 – 0,55 0,45 – 0,55 
Dovoljene napetosti (kN/cm2)   
Tlak, nateg 21 21 
strig 17 17 
 
Opora: 
Opore prevzamejo obremenitev vertikalnih cevi odra in jo prenašajo v tla. Nosilnost opore je 
odvisna od nosilnosti terena, na katerega jo postavimo. Na sliki 28 je prikazana opora za lahek 
cevni oder.   
 
 
Slika 28: Opora 
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Z njim podaljšujemo cevi lahkih cevnih odrov . Obtežba se z ene cevi na drugo prenaša prek 
mejnega obroča. 
 
Slika 29: Vložek 
 
Spojka: 
Uporabljamo jo za podaljšanje cevi za lahke fasadne odre, ter za spajanje elementov odra med 
seboj. 
 
Slika 30: Spojka 
Vrtljiva spojka:  
Ortogonalno spojko uporabljamo za zvezo dveh cevi pod kotom 90º. Za povezavo dveh cevi 
pod kotom 0 - 360º pa uporabljamo vrtljivo spojko.  
 
Slika 31: Vrtljiva spojka 
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5.7 Statična presoja cevi za odre 
 
Dovoljeno nosilnost cevi določimo glede na njeno vitkost, ki ne sme biti večja od λ =130. 
Napetosti v prerezih določimo z računom, ki velja za jeklene konstrukcije. 
 
Pri ekscentrični obtežbi v vozlišču moramo upoštevati tudi vpliv upogibnega momenta: 
 
σmax = σF ± Ka · σM 
Kjer pomeni: 
σF  –  napetost zaradi tlačne sile, 
σM – napetost zaradi upogibnega momenta,  
Ka = 0,90 – za običajne cevne odre, 
Ka = 0,60 – kadar je spojka v neposredni bližini vložka. 
 
Če so cevi izpostavljene tudi upogibu, lahko upoštevamo v spojnicah delno ali polno vpetost. 
Upogibne momente v ceveh določimo z enačbami: 
- enakomerna zvezna obtežba: M = q · l2 / 12 = 0,08  · q · l2, 
- točkovna obtežba v l/2: M = F · l/5 = 0,2 · F · l. 
 
 
Slika 32: Ekscentričnost v vozlišču 
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6  PREDSTAVITEV PROJEKTA OBNOVE HOTELA PERLA 
 
6.1  Opis objekta 
 
Obstoječi kompleks IZC (igralno zabaviščni center) Perla v Novi Gorici, katerega del je tudi 
Hotel Perla, se nahaja v samem mestnem jedru mesta Nova Gorica. 
Osnovna konfiguracija stavbe hotela je  2K, K+P+1+2+3+4 +5+6+7  (± 0.00 = 98.10). 
Hotel je postavljen kot enovita stavba z med seboj povezanimi trakti v več nadstropjih. 
Predmet tega projekta je rekonstrukcija objekta, ki pa ne predvideva nobenih posegov v 
pritličju, kjer je recepcija. Obnova se vrši v etažah od prvega do šestega nadstropja starega 
dela hotela. Omejena je na spalni del hotela, kjer se nahaja 94 sob in enajst apartmajev z 
ločenim bivalnim prostorom in spalnico. 
 
6.1.1  Opis predvidene rekonstrukcije 
 
Investitor Hit d.d., Nova Gorica namerava obnoviti stari hotel Perla v Novi Gorici. 
Obnova posega samo v spalni del hotela, v pritličju in kleti ni posegov. Predvideno je, da 
bodo obnovitvena dela zajela koristno površino 3500 m2.  
 
Obnovitvena dela (rekonstrukcija dela), ki se izvajajo v sklopu obstoječega hotela, pri čemer 
se ne spreminjajo zunanji gabariti objekta, so načrtovana v skladu z določili veljavnih 
prostorskih aktov. Pri tem projektu obsegajo rekonstrukcijska dela izboljšavo tehničnih 
značilnosti objekta, toplotne in zvočne izolacije, izboljšavo požarne varnosti, posodobitev 
instalacij ter rekonstrukcijo fasade. 
 
Predviden obseg del pri obnovi starega Hotela Perla : 
- prenova dvoriščne fasade,  
-vzdrževalna gradbeno obrtniška dela (beljenje, zamenjava finalnih tlakov…), 
- prenova opreme in delna menjava opreme v hotelskih sobah, 
- zamenjava keramike in opreme hotelskih kopalnic, 
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- posodobitev instalacij. 
 
Sklop obstoječih sob  se funkcionalno navezuje na novozgrajeni hotel in predstavlja spalno 
enoto , ki ima že izvedene vse vertikalne komunikacije in energetsko napajanje, tako  da se  
prenova lahko omeji zgolj na  prenovo samo sobnega- spalnega  dela. 
Zasnova dvoriščne steklene strukturne fasade je utemeljena z arhitektonsko in urbanistično 
rešitvijo celotnega kompleksa, ki oblikovno bogati tudi  neposredni  urbani prostor. 
 
6.1.2  Določila iz gradbene pogodbe in naročnikove zahteve 
 
Izvajalec del se je obvezal, da bo dela pravočasno zaključil v skladu s pogodbo, projektno 
dokumentacijo, terminskim planom ter drugo pogodbeno dokumentacijo. Rok za izvedbo je  
26.07.2007. Izvajalec bo uveden v delo, ko mu naročnik ali nadzorna služba izroči gradbeno 
dovoljenje in odobreno tehnično dokumentacijo v treh izvodih. Izvajalec bo izvršena 
pogodbena dela obračunal skladno s finančnim planom rabe sredstev po sistemu » ključ v 
roke« na osnovi ponudbe.  
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku detajlni 
terminski plan izvedbe del. Tekom izvajanja del pa bo v skladu z detajlnim terminskim 
planom tedensko izročal podrobnejši 14 dnevni terminski plan del. 
Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del, mora plačati pogodbeno kazen. 
Izvajalec se zaveže izvajati pogodbena dela tako, da bo čim manj motil igralniško dejavnost 
naročnika ter, da bo urnik izvajanja del prilagodil tako, da med 22.00 uro in 8.00 uro, ob 
sobotah tudi med 8.00 in 10.00 uro, ter ob nedeljah in na dan praznikov v Sloveniji kot tudi na 
dan praznikov v Italiji del ne bo izvajal.     
Naročnik bo pogodbena dela prevzel po zaključku vseh del in opravljenem tehničnem 
pregledu in sicer, potem ko in če bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je 
ugotovil naročnik ali so bile ugotovljene na tehničnem pregledu. Ob primopredaji izvajalec 
izroči naročniku vso dokumentacijo v treh izvodih, zlasti pa vse ateste, izjave ter navodila za 
uporabo in vzdrževanje. 
 
 
Pahor, I. 2007. Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. 
Dipl. nal. –VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativnotehniška smer. 
52
6.2  Ureditev gradbišča 
 
6.2.1  Splošno 
 
Pred začetkom gradnje je potrebno urediti gradbišče samo, vključno z vso potrebno 
infrastrukturo, ureditev dostopov ter gradbiščne prostore. V času obnove objekta bodo dostopi 
do ostalih objektov normalno zagotovljeni. Pred samim pričetkom del je potrebno območje 
obnove in lokacije gradbiščnih prostorov ograditi ter zavarovati s kovinskimi panoji višine 
2,0m. Pred postavitvijo pomožnih gradbiščnih prostorov je potrebno ustrezne platoje urediti 
in utrditi. 
 
6.2.2  Prostori za zaposlene delavce  
 
Potrebno število delavcev bo razvidno iz plana napredovanja del. 
Pisarna – stacioniran je vodstveni in delovodski kader. 
Garderoba – zagotovljene bodo za delavce na objektu.  
Sanitarije – za potrebe higiene se dobavijo hitro postavljive sanitarije z zagotovljenim 
praznjenjem in odvozom fekalij na občinsko deponijo. 
 
6.2.3  Pomožni prostori 
 
Skladišče orodja in drobnega materiala se delno skladišči v gradbiščni baraki GB-2, delno pa 
v skladiščnem kontejnerju. 
     
6.2.4  Deponije 
 
Vse deponije se nahajajo v ograjenem gradbiščnem prostoru. Na obravnavanem gradbišču 
nismo potrebovali ne betona kot tudi ne armature. Ves potreben material kot je cement, maltit 
ter razni podobni materiali so skladiščeni v gradbiščni baraki. 
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Na gradbišču bomo za izdelavo fasade potrebovali 650 m2 fasadnega cevnega odra, ki ga 
bomo pripeljali s skladišča na objekt, tako da deponija ni potrebna, poskrbeti bo potrebno le 
za pravočasen prevoz ter prostor za razkladanje kamiona. 
 
6.2.5  Gradbiščne prometnice in transportna sredstva    
 
Celotno gradbišče je ograjeno in zavarovano napram okolici z ograjo s kovinskimi panoji 
višine 200 cm. Ograja mora biti ustrezno pritrjena na podlago in obremenjena proti prevrnitvi. 
Pri izhodu iz gradbišča je postavljen prometni znak STOP, kjer je potrebno posvetiti posebno 
pozornost na cesti, saj se priključujemo na magistralno cesto. 
Vertikalne in horizontalne transporte pri gradnji opravljamo s pomočjo žerjava z ročico 
dolžine 26,0 m. 
Ruševine iz objekta smo s pomočjo PVC kanalov spuščali direktno na kontejnerje in jih  s 
kamionom odvažali na najbližjo deponijo na razdalji 10,0 km. 
 
6.2.6  Instalacijski priključki 
 
Vodovod – začasni priključek vodovoda za potrebe gradbišča se izvede iz obstoječega 
naročnikovega vodovoda. Priključek izvede upravljavec vodovodnih sistemov v Novi Gorici. 
Odvzem do porabnika poteka preko začasno postavljenega merilnega števca. Gradbiščni 
vodovod je provizorično speljan v zemlji z »alkaten« cevmi. 
 
Elektrika – začasni priključek za potrebe gradbišča se izvede iz obstoječe elektro omarice. 
Odvzem se izvede preko merilnega števca, ki se nahaja v gradbiščni števčni omari. Izvedeno 
mora biti v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi. Pred uporabo mora biti celotna 
instalacija pregledana in z meritvami ustrezno dokumentirana. Priključek izvede pooblaščena 
družba in upravljalec Elektro Primorska 
 
Postavitev vseh pomožnih gradbiščnih prostorov je razvidna iz priloge 1. 
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6.3  Terminski plan 
 
V pomoč pri izdelavi in spremljanju terminskega plana je bil popis del. V njem sem našel vsa 
dela, ki jih je bilo potrebno v planu upoštevati. Plan sem izdelal v programu za planiranje MS 
Project pro 2003. 
 
 
Slika 33: Primer programa MS Project pro 2003 
 
Iz popisa del sem izluščil vsa dela in jih napisal na list. Definiral sem si začetek in konec 
gradnje tako, da sem lahko začel vpisovati vse aktivnosti. Plan sem razdelil na pet sklopov in 
sicer na gradbena dela, obrtniška dela, oprema, strojne instalacije in na elektro instalacije. Po 
naročnikovih zahtevah sem moral vse ponavljajoče se aktivnosti razdeliti še po vseh etažah od 
šestega do prvega nadstropja. Vse aktivnosti smo zaključevali od šestega proti prvemu 
nadstropju, saj bi nam je tak način izvedbe ustrezal, ker smo lahko začeli z vsemi aktivnostmi 
na enkrat.  
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Slika 34: Primer terminskega plana po nadstropjih 
 
Ker se tudi tak plan ni obnesel, sem moral preštudirati drugačno zaključevanje aktivnosti. 
Odločil sem se zaključevanje po fazah. Objekt sem razdelil na faze od prve do sedme ter 
vsako fazo razdelil še na nadstropja od šestega proti prvemu. Ker je bila vsaka etaža krajša 
(stopničasta izvedba objekta) sem moral vse aktivnosti spraviti na najvišji del objekta, kjer je 
bilo tudi potrebno opraviti največ dela. Zaradi stopničastega objekta sem aktivnosti proti 
pritličju krajšal in s tem prihranil na času. Terminski plan ter shematični prikaz izvedbe del po 
fazah je v prilogi 2. 
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Slika 35: Primer terminskega plana po fazah 
Na koncu gradnje je prišlo do zakasnitev z opremo, ki je bila dobavljena na osnovi direktnega 
investitorjevega naročila, izvajalcu gradbenih del pa ni omogočila zaključevanja objekta. Zato 
sem moral izdelati nov detajlnejši plan (rebalans plana) za končanje gradnje. Aktivnosti sem 
pisal za vsakega izvajalca posebej in na tak način dosegel, da so vsi izvajalci končali objekt 
pravočasno. Rebalans plana je v prilogi 3. 
 
 
Slika 36: Redosled dejavnosti in predhodnikov 
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Na sliki 36 je v skrajno desnem stolpcu (»predecessors«) napisan redosled aktivnosti. Tu je 
razvidno, za koliko dni so posamezne aktivnosti narazen ali se morebiti prekrivajo. Ko pišemo 
redosled, se nam izrisuje gantogram, hkrati pa seštevajo časi. Tako je na vrhu napisan začetek 
in konec projekta, na desni strani pa je gantogram. Na njem je razvidna kritična pot (obarvano 
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6.4  Cevno odranje 
 
Za omenjeni objekt bo potrebna postavitev fasadnega delovnega odra, ki je sestavljen iz 
kovinskih cevi premera 48,3mm, povezan med seboj z veznimi kovinskimi elementi. Oder 
mora biti izdelan v skladu s standardi SIST EN 12810-1:2004.  
 
 
Pri izvedbi odra mora izvajalec upoštevati naslednje: 
- oder mora biti izdelan po projektu dokumentacije za oder, 
- za povezovanje posameznih elementov odra je dovoljeno uporabljati le tipska 
sredstva, ki so tipizirana in atestirana v skladu s standardi (podstavki, regulacijski 
vijaki, spojke, nastavki, cev, vtikači), 
- elementi poda na odru morajo biti pred uporabo pregledani. Poškodovanih oziroma 
obrabljenih elementov ni dovoljeno montirati, 
- v istem horizontalnem prerezu ni dovoljeno spojiti več kot tretjino cevi. 
 
 
Pred montažo odra izvedemo premostitveno jekleno konstrukcijo iz jeklenih profilov HEA 
180 dolžine 12m, kateri se nahajajo na višini 5,7m od kote terena. Profili se na eni strani 
naslanjajo na AB atiko preko lesenega trama prereza 22/24cm, na drugi strani pa na jekleno 
pomožno konstrukcijo, ki je pritrjena in obešena na AB ploščo nad prvim nadstropjem. Preko 
HEA profilov so položeni »doka« I nosilci, na profile pa položeni plohi. Na HEA profile je 
potrebno položiti plohe, za napravo odlagalnega platoja za elemente odra in lažje predmete. 
Ker se premostitvena konstrukcija nahaja na višini 5,7m, je potrebno izvesti dostopne 
stopnice, ki bodo opravljale funkcijo glavnih dostopnih stopnice do objekta, saj investitor 
zahteva nemoteno potekanje igralniške dejavnosti. 
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Slika 37: Naleganje jeklene konstrukcije 
 
Delovni pod odra sme biti odmaknjen od objekta največ za 20cm, širina delovnega poda 
fasadnega odra pa ne sme biti manjša od 90cm. Zaradi novih fasadnih elementov širine 50cm, 
se oder odmakne največ 70cm, s tem da se poleg prečnih odrskih cevi dolžine 1,5m montira 
tudi 2,5m in se do objekta popodi s plohi. Pred začetkom montaže fasadnih elementov 
strukturne fasade se plohe med odrom in objektom odstrani, ravno tako pa se odstranijo 
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6.4.1  Seznam materiala za fasadni oder in podporno konstrukcijo 
 
V preglednici 9 je prikazan seznam materiala, ki je potreben za fasadni oder in podporno 
konstrukcijo. 
 
Preglednica 9: Seznam materiala za fasadni cevni oder in podporno konstrukcijo 
Odrske cevi fi 48,3mm:   
l= 6,00m                      kd  160 
l= 5,00m                      kd   50 
l= 4,00m     kd  220 
l= 3,50m              kd 80 
l= 3,00m         kd 30 
l= 2,50m       kd  60 
l= 2,00m         kd  290 
l= 1,50m         kd 250 
Regulacijski vijaki         kd     60 
Vtikači                       kd   150 
Navadne spojke               kd  1300 
Vrtljive spojke                kd 150 
Plohi d=4,8cm                m3  32,60  
Deske d=2,4cm                m3  1,5 
Zaščitna mreža m2 600,00 
Doka I nosilci l=5,90m       kd 96 
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6.4.2  Seznam materiala za stopnice 
 
V preglednici 10 je prikazan seznam materiala, ki je potreben za dostopne stopnice. 
 
 
Preglednica 10: Seznam materiala za dostopne stopnice
Odrske cevi fi 48,3mm:   
l= 6,00m                      kd 6 
l= 5,00m                      kd 16 
l= 4,00m     kd  22 
l= 3,50m              kd 8 
l= 3,00m         kd 6 
l= 2,50m       kd  14 
l= 2,00m         kd 50 
l= 1,50m         kd 4 
Podstavki           kd     26 
Vtikači                       kd   6 
Navadne spojke               kd  240 
Vrtljive spojke                kd 20 
Plohi d=4,8cm                m3 1,30  
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6.4.3  Statični izračun 
 
Predmet obdelave je izvedba konstrukcije za naslanjanje cevnega fasadnega odra na delu, kjer 
je objekt najvišji. Fasadni oder bo imel osem delavnih etaž. 
 
Poleg lastne obtežbe je upoštevana koristna obtežba 2,0 kN/m2 na vsaki drugi etaži v širini 
100 cm. Istočasno bodo lahko tako obremenjene štiri etaže. Potrebno je vidno označiti 
nosilnost odra.  
 
Za naslanjanje fasadnega odra se spodaj v širini odra izvede plato iz plohov, ki je vzdolžno 
podprt z tipskimi opažnimi nosilci. Opažne nosilce je potrebno ustrezno pritrditi na jeklene 
sekundarne nosilce. Potrebno je zagotoviti bočno stabilnost opažnega nosilca ter preprečiti 
horizontalni zdrs na jeklenih nosilcih z navarjenimi sidri. 
 
Za prevzem horizontalnih sil je fasadni oder povezan z nateznimi in tlačnimi sidri; vsaka 
druga stojka v višini etažne plošče (6 x po višini). Natezno silo prevzamemo s sidrnim 
nateznim vijakom, vijačenim v robno armirano betonsko vez stropne plošče in natezno vezjo 
nameščeno skozi cev fasadne odra, ki je obenem tudi tlačna opora.  
 
Oporna konstrukcija je sestavljena iz dveh HEA 180 profilov (Poz S1, priloga 7). Zaradi 
nevarnosti bočne zvrnitve izvedemo ojačitev z lamelami 300/250/5 mm, s katerimi povežemo 
zgornji pasnici obeh HEA profilov in jih na elemente privarimo na tretjinah celotnega 
razpona. Profili so dvakrat vzdolžno povezani z škatlastim profilom 60/60/3 mm. 
 
HEA 180 profil se na zunanji strani nalega na armirano betonsko atiko pritličnega dela 
objekta, ob objektu pa na natezno vešalko (Poz K1, priloga 7). Natezno vešalko sestavljajo 
trije škatlasti profili, na katere se spodaj naslanja kovinska cokla za ležišče HEA180 profilov, 
zgoraj pa sidrna plošča, vijačena v armirano betonsko horizontalno vez stropne plošče. Na 
predlog statika se vijači zgoraj sidrna plošča z osmimi vijaki M8 ter še dodatno v čelni rob 
armirano betonske plošče.  
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Stropna plošča nosilna vzporedno s fasado se naslanja na vmesne armirano betonske stene, na 
razponu  7,50 m.  
 
OBTEŽBA 
Lastna teža fasadnega odra: (obremenitev vertikalne cevi na osnem razmaku 180 cm) 
 
Za izvedbo fasadnega odra uporabimo: 
- Cevni fasadni oder zunanjega premera D=48,25 mm, debeline sten d=3,50 mm, teže 
G=3,86 kg/m, 
- Plohi - jelov les II kvalitete, smreka = 7 kN/m3, debeline d=5 cm 
 
Zunanja cev - C1-cevi : 
- vertikalna cev 19,0 x 1 = 19,00 
- prečna cev-podest 0,50 x 8 =   4,00 
- prečna cev-povezava 0,50 x 3 =   1,50 
- horizontalna cev 1,80 x 4 x 8 = 57,60 
- diagonale 6,00 x 1 =   6,00 
 C1-cevi = 88,10 x 3,86 = 340 kg = 3,40 
kN 
 
Plohi širine 170 cm - C1-plohi = ((1,0x0,5 + 0,20)x0,05x7,0)x8x1,80 = 3,53 kN 
 
C1 = C1-cevi + C1-plohi = 3,40 + 3,53 = 6,93 kN 
Notranja cev – C2-cevi : 
- vertikalna cev 19,0 x 1 = 19,00 
- prečna cev-podest 1,20 x 8 =   9,60 
- prečna cev-povezava 0,50 x 3 =   1,50 
- horizontalna cev 1,80 x 2 x 8 = 28,80 
 C2-cevi = 58,90 x 3,86 = 227 kg = 2,30 
kN 
 
Plohi širine 170 cm – C2-plohi = (1,20xx0,05x7,0)x8x1,80 = 6,05 kN 
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C2 = C2-cevi + C2-plohi = 2,30 + 6,05 = 8,35 kN 
 
Koristna obtežba: (obremenitev vertikalne cevi na osnem razmaku 180 cm) 
 
Upoštevana je koristna obtežba p = 2,00 kN/m2 brez dinamičnega faktorja. Obremenjena je 
vsaka druga etaža, kar pomeni, da upoštevamo obremenitev štirih (4) etaž. 
 
Q1 = (0,50x2,00)x4x1,80 = 7,20 kN 
Poz P1 in P2 – primarni nosilci (priloga 7) 
 
Cevi 180 cm osno podprte z lesenimi opažnimi nosilci osno podprtimi na 375 cm. 
 
P = C2 + Q1 = 8,35 + 7,20 = 15,55 kN 
 
ZAHTEVAN DOPUSTNI OBREMENITVENI MOMENT OPAŽNEGA NOSILCA 
M = (p*l)/4 = 14,58 kNm 
 
Opažne nosilce je potrebno ustrezno pritrditi na jeklene sekundarne nosilce. Potrebno 
zagotoviti bočno stabilnost opažnega nosilca ter preprečiti horizontalni zdrs na jeklenih 
nosilcih z navarjenimi sidri. 




- lastna teža 0,54*1,35 =   0,73 
 psd =   0,73 kN/m’ 
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P1sd= 2*(C1+Q1)=2*(6,93*1,35 + 7,20*1,5) = 40,31 kN 
(brez faktorjev P1=2*(6,93+7,20)=28,30 kN) 
 
P2sd = 2*(C2+Q1)=2*(8,35*1,35 + 7,20*1,5) = 44,15 kN 
(brez faktorjev P2=2*(8,35+7,20)=31,10 kN) 
 
Obremenitev in dimenzioniranje: 
 
ls/l0 = 10,92/11,07 m ; Asd = 12,95 kN 
Bsd = 78,95 kN 
   Mmaxsd = 89,50 kNm 




          
 
   
MsdM /W < fm,d → W = 89,50*100*1,1/23,5 =  418,9 cm3  
 
         → IZBEREM: 2 x HEA180  
 
MSN:    2 x HEA180
 
→ Adej = 90,6 cm2;   Wdej = 588 cm3;   Jdej = 5020 cm4 
 
Strig: 
Vsd ≤  Vrd  → kNVrd 2,2633*1,1
5,23
*60,0*1,17*04,1*2 ==  → Vsd <  0,5*Vrd  




- pasnica: b/tf = 9/0,95 = 9,47 < 10ε = 10 → 1. RK 
 
- stojina: d/tw = 12,2/0,6 = 20,3 < 73ε = 73 → 1. RK 
 
-  
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Kontrola bočne zvrnitve: 
 
Nevarnost bočne zvrnitve izključimo z lamelami 300/250/5 mm, s katerimi povežemo zgornji 
pasnici obeh HEA profilov in jih na elemente privarimo na tretjinah celotnega razpona. 
 




- lastna teža 1,35*0,03*3 =   0,15 
 psd =   0,15 kN/m’ 
 
V = 78,95 kN 
 
Obremenitev in dimenzioniranje: 
 
ls/l0 = 2,20/2,35 m ; Nsd = 87,95 + 0,15*2,35 = 79,32 kN 
 
Nateg: 
          
 
   
NsdM /A < fv,d → 242,65,23
13*1,1*32,79 cmA ==     
→ IZBEREM: 3 x 60/60/3 mm   
MSN:    3 x 60/60/3 mm → Adej = 19,82 cm2;   Wdej = 35,13 cm3;   Jdej = 105,40cm4 
 
Račun debeline zvara: 
 
VII = 79,32/3/2 = 13,22 kN 
 
Pahor, I. 2007. Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. 67 


















Izberem:  - dolžina zvara: 45 cm 




- strižna sila na en vijak:  V
 





cmAs ==  
 
Izberem:  8 vijakov M8, 8.8 
 
Vešalke med seboj ravninsko zavarujemo z navarjenimi diagonalami fi14. 
 
Prevzem horizontalne sile: horizontalno sila se porazdeli na sidra, s katerimi je fasadni oder 
povezan-vsaka druga stojka sidrana v višini etažne plošče (6 x po višini). 
 
Hsk = 0,1 Vsk= (0,1*56,08)/6=0,945 kN – zahtevana karakteristična nosilnost nateznega sidra. 
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7  ZAKLJUČEK 
 
Obnove gradbenih objektov se od novogradenj razlikujejo v mnogo elementih, ki jih moramo 
pri načrtovanju del upoštevati. Investitor ima v obdobju izvajanja del pogosto dodatne 
zahteve, kot so na primer kratko postavljeni roki ali pa nemoteno obratovanje objekta med 
obnovo. Takšne zahteve zahtevajo od izvajalca skrbno planiranje in kar največjo optimizacijo 
del. 
 
To lahko dosežemo le s kvalitetnim in podrobnim operativnim planom, ki omogoča 
pravočasen zaključek vseh del na zastavljenem objektu. S planiranjem je tesno povezana tudi 
organizacija gradbenih del, ki v svojih posameznih sklopih bistveno pripomore k učinkoviti in 
kvalitetni izgradnji.  
 
Omenjene elemente sem predstavil v diplomski nalogi na primeru projekta »Obnova starega 
hotela Perla v Novi Gorici«. Prikazal sem projekt organizacije gradbišča ter izdelal podroben 
operativni plan za objekt, ki se je tudi dejansko uporabil.   V nalogi sem nadalje  predstavil 
izvedbo nestandardnega fasadnega cevnega odra na jeklenih HEA  profilih. V predstavljenem 
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PGD – arhitektura 
 
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.102/04) 
 
Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/2001) 
 
Navodila za fasadne cevne odre SGP Gorica 
 
SIST EN 12810-1:2004 (Fasadni odri iz predizdelanih elementov) 
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Ureditev gradbišča 
PRILOGA 2: Generalni terminski plan s shematičnim prikazom 
PRILOGA 3: Rebalans terminskega plana 
PRILOGA 4: Tloris cevnega odra 
PRILOGA 5: Prerez cevnega odra 
PRILOGA 6: Pogled cevnega odra 
PRILOGA 7: Pozicijski načrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
